
Marco
Firma



ALLEGATO "A"

Comune di Domus de Maria
Provincia di CA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione dell'isolamento termico sulla facciata di un edificio con soluzione "a
cappotto"

COMMITTENTE: Comune di Domus de Maria.

CANTIERE: Via Isonzo, Domus de Maria (CA)

Domus de Maria, 18/12/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Mossone Pietro Paolo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
($EMPTY_COM_11$ $EMPTY_COM_10$ $EMPTY_COM_09$)

Ingegnere Mossone Pietro Paolo
Viale Monastir, 176
09122 Cagliari (CA)
Tel.: 070540795 - Fax: -
E-Mail: info@grandistrutture.com
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 24 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 20 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere3 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 2 g

Rimozione di pavimento in ceramica 2 g

Infissi 64 g

Rimozione di serramenti interni 2 g

Rimozione di serramenti esterni 10 g

Montaggio di serramenti esterni 15 g

Posa di controtelai per serramenti interni 3 g

Montaggio di porte interne 2 g

Bagni 24 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 5 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 5 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 5 g

Ripristini di intonaci esterni 13 g

Pulitura di intonaci esterni 13 g

Ripresa di intonaci esterni 13 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali40 g

Intonaci e pitturazioni in facciata 45 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 35 g

Tinteggiatura di superfici esterne 20 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 10 g

Smobilizzo del cantiere 22 g

Smobilizzo del cantiere 7 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 15 g
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