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DISTRIBUZIONE MENSILE DEGLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DI LAVORO

Voci di Elenco mese 1 mese 2 mese 3
Categorie Descrizione Sommaria s s2 s3 sS4 s s2 s3 sS4 St s2 s3 sS4

! Avvio del cantiere

2 0S1 N(;)[;gggl 0 1S§$TVR% ? TS;ZZIONE 112,92

5 0G6 FO005 v O ONE 372,68

" 085 ooio0ora movaNE o 901,73

s 0Gé Fo008 ﬁ%ggglcuo 639,34

6 0S13 0017b  LOCULI 74.356,50

7 0S8 | Fo001 PSANAMENTO 5.652,91

1 0S7 | F0002 MAPSETTINODI 333,70

# 0S8 F2215 GUAINA COPERTURA 2.019,79

#  OS7 FO003 PLUVIALI 179,17

# 0S8 | F0004 §ARAMENTO 244,61
0S7 | F2193 [(TIRSCIATURA 2.784,15
0s7 F0007 PICCOLI RESTAURI 1.352,28

Totale parziale 56,46 3.969,93 3.394,89 6.268,07 12.385,03 10.265,19 9.096,57 9.861,86 9.861,86 8.851,96 7.081,57 3.719,96 88.949,78

Totale progressivo 56,46 4.026,39 7.421,27 13.689,34 26.074,37 36.339,57 45.436,14 55.298,00 65.159,86 74.011,82 81.093,39 114.500,00




