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ALLEGATO "A"

Comune di Domus de Maria
Provincia di CA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione dell'isolamento termico sulla facciata di un edificio con soluzione "a
cappotto"
COMMITTENTE: Comune di Domus de Maria.

CANTIERE: Via Isonzo, Domus de Maria (CA)

Domus de Maria, 18/12/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Mossone Pietro Paolo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

($EMPTY_COM_11$ $EMPTY_COM_10$ $EMPTY_COM_09%)

Ingegnere Mossone Pietro Paolo
Viale Monastir, 176

09122 Cagliari (CA)
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

%ett{'? ana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana €

Nome attivita Durat T > 41 11234 516 71810 10[11]12]13] 14115116117 18] 19 [ 20|21 | 22 | 23 [ 24 [ 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 30 | 31 | 32 | 33 [ 34 | 35 | 36 |
Recinzione e apprestamenti del cantiere 249 A 4 “
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 Z1 _
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 39 Z1 _

Montaggio del ponteggio metallico fisso 209 z+1 I ———

Impianti di servizio del cantiere 39 vﬁ

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3g Z1 _

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 39 Z1 _

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferic 39 Z1 _
Rimozione di rivestimenti in ceramica 29 Z1 _
Rimozione di pavimento in ceramica 29 Z1 _
Infissi 649 v

Rimozione di serramenti interni 29 Z1 _

Rimozione di serramenti esterni 10g z1 I

Montaggio di serramenti esterni 15g Z1 _
Posa di controtelai per serramenti interni 39
Montaggio di porte interne 29
Bagni 24 g v
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 19 Z1 -

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sani 59 Z1 _

Posa di pavimenti per interni in ceramica 59 21 _

Posa di rivestimenti interni in ceramica 59 Z1 _
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 59
Ripristini di intonaci esterni 13g v %

Pulitura di intonaci esterni 139 -+

Ripresa di intonaci esterni 139 -+

Applicazione esterna di pannell isolanti in materiali polimerici su suf | 40 g z+ |

Intonaci e pitturazioni in facciata 459
Formazione intonaci esterni tradizionali 359
Tinteggiatura di superfici esterne 209

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 1049

Smobilizzo del cantiere 229
Smobilizzo del cantiere 79
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 159
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